


# MARKT RIMPAR

## Fachbereich Planen und Bauen



Markt Rimpar, Schlossberg 1, 97222 Rimpar

Markt Rimpar  
Schlossberg 1  
97222 Rimpar

**An die Anwohner/-innen der  
Weinbergstraße und Frühlingstraße**

Telefon: 09365 8067-0  
Telefax: 09365 8067-150  
E-Mail: [bauverwaltung@rimpar.de](mailto:bauverwaltung@rimpar.de)  
Internet: <http://www.rimpar.de>

Sprechzeiten:

Montag - Freitag 8.00 - 12.00 Uhr  
Mittwochnachmittag 16.00 - 18.00 Uhr

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom	Unser Zeichen	Sachbearbeiter	Zimmer	Durchwahl	Datum
		Herr Werner	210	09365 8067-303	24.05.2022

Sehr geehrte Eigentümer/innen,

wie im Rahmen der Anliegerinfo am 11.11.2021 besprochen möchten wir Ihnen einige Informationen zur Straßensanierung in der Weinbergstraße geben:

<b>Beginn der Baumaßnahme:</b>	Die Fa. Burger Bau beginnt am Montag, den 23.05.22 mit der Baustelleneinrichtung und -vorbereitung, die Arbeiten beginnen am 30.05.22 im 1. Bauabschnitt
<b>Bauabschnitte und Bauzeitenplan:</b>	<p>Die Maßnahme wurde in vier Bauabschnitte aufgeteilt :</p> <p>1.BA : von Frühlingstraße 20 bis Frühlingstraße 2                  2.BA : von Weinbergstr. 2 bis Weinbergstr. 30                  3.BA : von Weinbergstr. 32 bis Weinbergstr. 48                  4.BA : von Weinbergstr. 48 bis Bauende</p> <p>Im Kalenderjahr 2022 wird die neue Wasserleitung verlegt und im Kalenderjahr 2023 wieder vom 1. BA beginnend der neue Kanal und die Straßenbauarbeiten durchgeführt.                  Der Zeitplan sieht Stand jetzt folgende Baufelder vor :</p> <p>Wasserleitung 1.BA : 30.05.-05.08.2022                  Wasserleitung 2.BA : 25.07.-16.09.2022                  Wasserleitung 3.BA : 19.09.-11.11.2022                  Wasserleitung 4.BA : 14.11.-13.12.2022</p> <p>Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass der vorliegende Bauzeitenplan lediglich als „Richtschnur“ dient und von Aktualisierungen lebt.                  Etwa 2 Wochen vor Beginn eines neuen Bauabschnittes werden wir auch die betreffenden Anwohner zu einem Ortstermin einladen, bei welchem die weitere Vorgehensweise besprochen wird.                  Im Zeitraum des 1.BA (Frühlingstraße) gilt für die Anwohner der Weinbergstraße , dass eine Zufahrt nur von hinten oder der Verbindungsstraße zur Ziegeleistraße erfolgen kann.</p>

Sparkasse Mainfranken Würzburg  
IBAN DE 57 79050000 0220100457  
BIC BYLADEM 1 SWU

Volksbank-Raiffeisenbank Würzburg eG  
IBAN DE 02 79090000 0002600366  
BIC GENODEF 1WU1

	<p><b>HINWEIS ZU GLASFASER</b>  Bereits im Zuge der Wasserleitungsverlegung wird die neue Glasfaserleitung mit verlegt. Sollten sie also einen Glasfaseranschluss wünschen, wäre es wichtig, sich <b><u>schnellst möglich an die Telekom</u></b> zu wenden um alles Weitere zu veranlassen. (siehe auch gesonderte Informationen zum Glasfaseranschluss)</p>
<b>Müllentsorgung:</b>	<p><b>Betrifft jetzt nur die Anlieger des 1. Bauabschnittes :</b>  Bitte stellen Sie Müll-, Papier- und Bio sowie die Gelbe Tonne am Leerungstag bis spätestens 6.00 Uhr an den für sie näheren Sammelplatz – noch besser wäre es bereits am Vorabend, dass die Leerung nicht vergessen / verpasst wird. Die Sammelstellen werden errichtet auf Höhe Frühlingsstraße Hs.Nr.2 und Hs.Nr.20. – diese werden aber auch noch beschildert.  Sollte ihnen ein Hinstellen nicht möglich sein, bitten sie eventuell einen Nachbarn. Beim Zurückbringen wird ihnen dann die ausführende Baufirma sicherlich gerne behilflich sein.  <b>Hier wäre es sehr hilfreich wenn Sie Ihre Müllbehältnisse deutlich mit Ihrer Hausnummer kennzeichnen.</b></p>
<b>Beweissicherungsverfahren:</b>	<p>Vor Beginn der Baumaßnahme wurde / wird von der Landesgewerbeanstalt ein Beweissicherungsverfahren im Auftrag des Marktes Rimpar durchgeführt. Bitte gewähren Sie den Mitarbeitern Zugang zu Ihren Anwesen.</p>
<b>Ansprechpartner bei Fragen/Problemen während des Bauablaufs:</b>	<p>Bauleiter Firma Burger Bau, Herr Voll: 09736/42746  Polier vor Ort, Fa. Burger Bau : Marius Geis 0171/4403822  Bauleitung/ Planung Büro Köhl, Herr Löhe: 0931/35500-56  Bauleitung Markt Rimpar, Herr Werner: 0151/55052434</p>

Die ausführende Firma Burger Bau aus Bad Kissingen ist bemüht, die Behinderungen für Sie so gering wie möglich zu halten, nicht immer können allerdings einzelne Sonderwünsche erfüllt werden. Wir bedanken uns bereits schon jetzt für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen  
MARKT RIMPAR - Bauamt